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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO  VALOR TOTAL  PESO % MÊS 01 MÊS 02 TOTAL

11 SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES            4.179,31            4.179,31            2,89            2,89 
2.089,66 2.089,66 4.179,31

50,00 50,00 100,00

22 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕESDEMOLIÇÕES E REMOÇÕES          13.279,70          13.279,70            9,19            9,19 
7.967,82 5.311,88 13.279,70

60,00 40,00 100,00

33 ALVENARIAALVENARIA            6.094,54            6.094,54            4,22            4,22 
3.656,72 2.437,82 6.094,54

60,00 40,00 100,00

44 COBERTURACOBERTURA          78.181,26          78.181,26          54,10          54,10 
46.908,76 31.272,50 78.181,26

60,00 40,00 100,00

55 PINTURA FACHADAPINTURA FACHADA            3.873,21            3.873,21            2,68            2,68 
0,00 3.873,21 3.873,21

100,00 100,00

66            1.782,84            1.782,84            1,23            1,23 
0,00 1.782,84 1.782,84

0,00 100,00 100,00

77 ARQUIVO DOS FUNDOSARQUIVO DOS FUNDOS          28.019,49          28.019,49          19,39          19,39 
15.410,72 12.608,77 28.019,49

55,00 45,00 100,00

88 ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO            9.113,11            9.113,11            6,31            6,31 
4.556,56 4.556,56 9.113,11

50,00 50,00 100,00

TOTAL TOTAL 
       144.523,46        144.523,46 R$ / MÊS                               80.590,23                               80.590,23                                63.933,23                                63.933,23 144.523,46144.523,46
              100,00               100,00 % / MÊS 55,7655,76 44,2444,24 100,00100,00

ACUMULADOACUMULADO
R$ 80.590,2380.590,23 144.523,46144.523,46
% 55,76% 100,00%   
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